EMPREITADA: "Qualificagao do Espago Publico - 1.2 Fase - Remodelagao de Infra-estruturas Eléctricas

Jodo Santos & Coelho, S.A.
www.jsc.pt | geral@jsc.pt

Plano de Trabalhos - Faseamento de Obra e Equipamentos

147 dias

Fases de Execugao

Semanas

| 2 [ s [ « [ 5 [ 6 7 [ 8 [ o 0] 1] 122 ] 13| 4] 15 ] 6] 17z ] 18] 19 ] 20 ] 2

1 - CONSIGNACAO

Consignagdo da Empreitada

2 - PREPARAGAO DA OBRA E APROVISONAMETO

Preparagéo, Planeamento e Acompanhamento
das diversas Etapas da Obra

Aprovisionamento de Materiais

3 - TRABALHOS

Abertura e tapamento de vala

Colocagéao de Tubo em Vala

Instalagéo de Armario Distribuicao

Colocagéo de Cabo em Vala aberta ou em tubo

Alteragdo de Chegadas BT

Terminagéo e ligagdo de cabos BT

Desmontagem de cabo BT

Desmontagem de Postes BT

4 - ENSAIOS

Ensaios e testes aos equipamentos instalados

NOTAS:

MAO DE OBRA

Equipa de Construgédo Civil =>

Equipa de Electricistas =>

Encarregado de Obra a tempo Inteiro
EQUIPAMENTO

Carrinha equipamento Electricistas =>
Carrinha equipamento Construgao Civil =>
Camigo ¢/ Grua =>

girefJGQZJéfJﬁifita:t? _ i Assinado de forma
quipa Administrativa= JOAO SANTOS digital por JOAO SANTOS
E COELHO, S.A.

Eq. de Aprovisionamento => 18:12:32 +01'00'
Equipamento Topografia =>

n Viatura Ligeira=> E COELH O, S.A. Dados: 2018.04.12
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Plano de Mao-de-Obra

EMPREITADA: "Qualificagdo do Espago Publico - 1.2 Fase - Remodelagao de Infra-estruturas Eléctricas"

147 dias

Semanas

Fases de Execugao e e lea ol el o ol o lwlnl el ol ale e la el s lals

Mao-de-Obra Indireta

Encarregado Geral

Total MO Indireta 1]+ ] 1+ 1121+ ]+ 1+ 1+ 11717+ 1+ 1] 1@ 1] 1] 1] 1]1
Mao de Obra Direta

Oficial Eletricista 1] 1 1] 1 1] 1 1] 1 1] 1 1| 1 1| 1 1| 1 1 1] 1 1
Ajudante Eleiricista TR R AR R N IR KRN KRR AN IR IS I I IR IS ISR TN TN T
Oficial Pedreiros 1] 1 1] 1 1] 1 1] 1 1] 1 1| 1 1| 1 1| 1 1 1] 1 1
Serventes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Condutor / Manobrador 1] 1 1] 1 1] 1 1] 1 1] 1 1| 1 1| 1 1| 1 1 1] 1 1
Total MO Direta 0l 5[ 5] 5] 5] 5[] 5] 5[] 5[]5][]5] 5] 5[] 5]5]5] 5] 5] 5] 575
Total MO no Estaleiro 1] 6] 6] 6| 6] 6] 6] 6] 6| 6 6] 6] 6] 6| 6 6] 6] 6] 6] 6/ 6

Assinado de forma digital
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Plano de Pagamentos

EMPREITADA: "Qualificagdao do Espaco Publico - 1.2 Fase - Remodelagao de Infra-estruturas Eléctricas”

Jodo Santos & Coelho, S.A.
www.jsc.pt | geral@jsc.pt

147 dias
Fases de Execugao Semanas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 w | 1 [ w 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [ ToTAIs |
1- TRABALHOS
Abertura e tapamento de vala
680,99¢€ | 680,99¢€ | 680,99¢€ | 680,99¢€ | 680,99¢€ | 680,99¢€ | 680,99¢€ | 680,99€ | 680,99€ | 680,99€ | 680,99€ | 680,99¢€ | 680,99€ | 680,99€ | 680,99€ | 680,99€ | 680,99 € 11576,79 €
Colocagéo de Tubo em Vala
7567€ | 7567€ | 7567€ | 7567€ | 7567€ | 7567€ | 7567€ | 7567€ | 7567€ | 7567€ | 7567€ | 7567€ | 7567€ | 7567€ | 7567€ | 7567€ | 7567€ 1286,31€
Instalagéo de Armario Distribuicdo
1581,07 € 1581,07 € 1581,07 € 1581,07 € 1581,07 € 1858,91€ 9764,26 €
Colocagéo de Cabo em Vala aberta ou em tubo
623,67 € | 62367€ | 62367€ | 62367€ | 623,67€ | 62367€ | 623,67€ | 623,67€ | 623,67€ | 623,67€ | 623,67€ | 623,67€ | 623,67€ | 623,67€ | 62367€ | 62367€ | 62367€ | 62367€ 11.226,00 €
Alteracdo de Chegadas BT
1503,23 € 1503,23 € 1503,23 € 1503,23 € 1503,23 € 1503,23 € 1503,23 € 1503,23 € 1503,23€ 13529,04 €
Terminagéo e ligagdo de cabos BT
156,22€ | 156,22€ | 156,22€ | 156,20€ | 156,20€ | 156,20€ | 156,00€ | 156,220€ | 156,02€ | 156,020€ | 156,02€ | 156,22€ | 156,22€ | 156,22€ | 156,22€ | 156,22€ | 156,22€ | 156,22€ 2812,04€
Desmontagem de cabo BT e equipamentos
106,62€ | 106,62 € 106,62€ | 106,62 € 106,62€ | 106,62€ 106,62 € | 23597 € 982,30 €
Desmontagem de Postes BT
137,32€ | 137,32€ | 137,32¢€ 41197€
TOTAIS SEMANAL [ o000€ [1380,32€]3039,77 €] 3 117,61 €] 3 146,39 €] 1 643,16 €] 4 620,84 €] 1 536,54 €] 3 039,77 €] 3 224,23 €] 3 146,39 €] 1 536,54 €] 4 620,84 €] 1 536,54 €[ 3 146,39 €] 3 224,23 €[ 3 039,77 €[ 1 536,54 €[ 4 385,97 €| 529,52€ | 137,32€ | [ 51588,71¢]
| 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més
[TOTAIS MENSAL | 7537,70 € 10 946,94 € 10 946,94 € 12528,01 € 9629,12 € | [51588,71¢€]
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