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1 - CONSIGNAÇÃO

Consignação da Empreitada

2 - PREPARAÇÃO DA OBRA E APROVISONAMETO 

3 - TRABALHOS

Abertura e tapamento de vala 

Colocação de Tubo em Vala

Instalação de Armário Distribuição

Desmontagem de Postes BT

4 - ENSAIOS

NOTAS:

MÃO DE OBRA

Equipa de Construção Civil => Direcção Técnica=>

Equipa de Electricistas => Equipa Administrativa=>

Encarregado de Obra a tempo Inteiro

Carrinha equipamento Electricistas => Viatura Ligeira=>

Carrinha equipamento Construção Civil => Eq. de Aprovisionamento =>

Camião c/ Grua => Equipamento Topografia =>

15 16 17 19

Colocação de Cabo em Vala aberta ou em tubo

1 2 3 4

Aprovisionamento de Materiais

20 216

EQUIPAMENTO

Fases de Execução

Preparação, Planeamento e Acompanhamento 

das diversas Etapas da Obra

Ensaios e testes aos equipamentos instalados

12 13

Semanas

147 dias

EMPREITADA: "Qualificação do Espaço Público - 1.ª Fase - Remodelação de Infra-estruturas Eléctricas"

Plano de Trabalhos - Faseamento de Obra e Equipamentos

5 7 8

Terminação e ligação de cabos BT

Alteração de Chegadas BT

Desmontagem de cabo BT

189 1410 11
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Mão-de-Obra Indireta

Total MO Indireta

Mão de Obra Direta

Total MO Direta

Total MO no Estaleiro

18

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1

1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1

1

1 1 1

1

1 1 1 1 1 11 1 1

1 1 1 1 1 111 1 11 1 1 1

6 6 66

1 1 1

1

5 5

1 6 6 6 6 6 6 6

0 5 5 5 5 55

1 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1

1 1 1 1 1 11 1 1 1 11

13 14 15 16

5 5 5

1

1 11 12 17 19 20 21

Encarregado Geral

Plano de Mão-de-Obra

EMPREITADA:  "Qualificação do Espaço Público - 1.ª Fase - Remodelação de Infra-estruturas Eléctricas"

147 dias

Fases de Execução
Semanas

Condutor / Manobrador

Oficial Eletricista

Oficial Pedreiros

Ajudante Eletricista

1 1
Serventes

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 66 6 6 6 6 6
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TOTAIS

1 - TRABALHOS

Alteração de Chegadas BT

TOTAIS SEMANAL 51 588,71 €

TOTAIS MENSAL 51 588,71 €

3 039,77 € 1 536,54 € 4 385,97 € 529,52 € 137,32 €

137,32 € 137,32 € 137,32 €

3 146,39 € 1 643,16 € 1 536,54 €

7

680,99 €

75,67 €

1 581,07 €

156,22 €

4 620,84 €1 380,32 € 3 039,77 € 3 117,61 €

156,22 € 156,22 € 156,22 € 156,22 € 156,22 € 156,22 € 156,22 €

1 581,07 € 1 858,91 €

75,67 € 75,67 € 75,67 € 75,67 € 75,67 € 75,67 €

1 581,07 €

156,22 € 156,22 €

680,99 €

75,67 € 75,67 €

680,99 € 680,99 € 680,99 €

0,00 €

680,99 € 680,99 € 680,99 €

5 6 20 21

Plano de Pagamentos

EMPREITADA: "Qualificação do Espaço Público - 1.ª Fase - Remodelação de Infra-estruturas Eléctricas"

147 dias

Fases de Execução
Semanas

181 2 3 19

Abertura e tapamento de vala 

Colocação de Tubo em Vala

Instalação de Armário Distribuição

Terminação e ligação de cabos BT

8 94

Desmontagem de Postes BT

11 576,79 €

1 286,31 €

9 764,26 €

2 812,04 €

411,97 €

680,99 €

10 11 12 13 14 15 16 17

680,99 € 680,99 € 680,99 € 680,99 € 680,99 € 680,99 € 680,99 € 680,99 €

75,67 € 75,67 € 75,67 € 75,67 € 75,67 € 75,67 € 75,67 € 75,67 €

1 581,07 € 1 581,07 €

156,22 € 156,22 € 156,22 € 156,22 € 156,22 € 156,22 € 156,22 €

3 224,23 € 3 146,39 € 1 536,54 € 4 620,84 € 1 536,54 € 3 146,39 € 3 224,23 € 3 039,77 €

Desmontagem de cabo BT e equipamentos

106,62 € 106,62 € 106,62 € 106,62 € 982,30 €

Colocação de Cabo em Vala aberta ou em tubo

623,67 € 623,67 € 623,67 € 623,67 € 623,67 € 623,67 €

106,62 € 235,97 €106,62 € 106,62 €

156,22 €

623,67 € 623,67 € 11 226,00 €623,67 € 623,67 € 623,67 € 623,67 € 623,67 €

1 503,23 € 1 503,23 €

623,67 €623,67 €623,67 € 623,67 € 623,67 €

1 503,23 €1 503,23 € 1 503,23 € 1 503,23 € 1 503,23 € 13 529,04 €1 503,23 € 1 503,23 €

7 537,70 € 10 946,94 € 10 946,94 € 12 528,01 € 9 629,12 €

1 Mês 2 Mês 4 Mês 5 Mês3 Mês
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